
発注時期 工　事　名（仮称） 工事場所 工事概要 工事等期間

上半期 南八久保・桜丘配水池解体撤去工事
大津町杉水地内
菊陽町武蔵ヶ丘北地内

桜丘配水池、南八久保配水池　解体工事 7ヶ月

上半期 新地内配水管布設替工事 大津町新地内 HPPEφ75　210ｍ　 4ヶ月

上半期 陣内地内配水管布設替工事 大津町陣内地内 HPPEφ75　180ｍ、PEPφ40　90ｍ 4ヶ月

上半期 室地内配水管布設替工事 大津町室地内 HPPEφ75　150ｍ　 4ヶ月

上半期 入道水地内配水管布設替工事 菊陽町原水地内 HPPEφ75　90ｍ 3ヶ月

上半期 真木地内配水管布設替工事 大津町真木地内 PEPφ40　530ｍ 5ヶ月

上半期 川手橋橋梁添架配水管布設替工事 菊陽町久保田地内 HPPEφ150　100ｍ 5ヶ月

上半期 花立3丁目地内配水管布設替工事 菊陽町花立3丁目地内 HPPEφ75　100ｍ　HPPEφ50　80ｍ　 4ヶ月

上半期 新成区地内配水管布設替工事 菊陽町津久礼地内 HPPEφ75　280ｍ 5ヶ月

上半期 柳水地内配水管増径工事 菊陽町原水地内 HPPEφ150　150ｍ 4ヶ月

下半期 柳水地内配水管布設替工事 菊陽町原水地内 HPPEφ100　300ｍ 5ヶ月

下半期 吹田地内配水管布設替工事 大津町吹田地内 HPPEφ50　150ｍ 4ヶ月

【令和8年度（2026年度）工事発注予定】

※掲載内容は、令和8年4月時点の見通しです。現段階の予定であるため内容が変更になる場合や、又はここに記載されていない工事等が発注される場合等があります。


